ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EMPRESA -MUNICIPIO

EN LA LOCALIDAD DE **EMILIANO ZAPATA**, MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC; DISTRITO DE JAMILTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 17:00 HRS. DEL DIA **05 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA: **EL C. EDUARDO PAZ VASQUEZ**, ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA; **SHUNASHI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**; E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, LOS **CC. C. PROFR. EFRAÍN DE LA CRUZ SÁNCHEZ, PROFA. AURORA MERINO HERNÁNDEZ, PROFR. ABEL VELASCO VÁSQUEZ, C. FRANCISCO BRUNO CISNEROS TERRASA Y LIC. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ BAUTISTA,** LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO".**

UBICACIÓN :

ESTADO :	020	OAXACA
REGIÓN.	02	COSTA
MICROREGIÓN:	27	COSTA
DISTRITO :	21	JAMILTEPEC
MUNICIPIO :	467	SANTIAGO JAMILTEPEC
LOCALIDAD :	**0028**	**EMILIANO ZAPATA**

DATOS GENERALES:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		
RUBRO:	RAMO GENERAL 33		
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	**MSJ/467/FIII/04/2017**	**FECHA:**	20 DE MAYO DE 2017
OFICIO DE NOTIFICACIÓN:	**MSJ/467/FIII/04A/2017**	**FECHA:**	20 DE MAYO DE 2017

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: SE EFECTURAN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MAQUINA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO "II", RELLENO Y COMPACTACION, PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y ELABORACION DE ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO F'c=200KG/CM2, DE 15 CMS DE ESPESOR, MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE TABICON DE CONCRETO PESADO DE 10X14X28 CMS ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 28 CMS ESPESOR, CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X20 CMS, SUMINISTRO Y ELABORACION DE DADO DE CIMENTACION DE 30X30X70 CMS, CADENA DE INTERMEDIA (CI) DE 15X20 CMS, COLUMNA DE CONCRETO DE SECCION CIRCULAR DE 25 CMS, CASTILLO (K-1) DE 15X15 CMS, CADENA DE CERRAMIENTO (CC) DE 15X25 CMS, TRABE (T-1) DE 15X25 CMS, MURO DE TABICON PESADO 10X14X28 CMS., DE 14 CMS, CONCRETO EN ARCOS DE F'c=250KG/CM2 T.M.A. DE 3/4 DE 15 CMS DE ESPESOR, LOSA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 250 KG/CM2 DE 10 CMS, APLANADO MUROS ACABADO RUSTICO Y FINO, FIRME DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2. DE 10 CMS. DE ESPESOR, PISO DE LOSETA DE 20X20 CMS., AZULEJO PARA BAÑOS DE 20X30 CMS, PINTURA VINIL-ACRILICA COMEX VINIMEX, IMPERMEABILIZANTE TOP 5 AÑOS, HERRERIA, INSTALACIONES HIDRAULICAS, ELECTRICAS, SANITARIAS, OBRA EXTERIOR Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

RUBRO DE PROYECTO: URBANIZACION **SUBCLASIFICACION :** COMEDORES COMUNITARIOS

MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO				
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	05/06/2017		FECHA PROGRAMADA DE TERMINO		05/08/2017
FECHA DE INICIO REAL:	05/06/2017		FECHA DE CONCLUSIÓN		05/08/2017
METAS ALCANZADAS	61.80	M2	BENEFICIARIOS	270	HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	$645,000.00	$645,000.00	$0.00
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)			
BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL	**$645,000.00**	**$645,000.00**	$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTO CONFORME A LAS FECHAS E INICIOS Y TERMINOS PROGRAMADAS.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA, ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

TESORERIA MUNICIPAL Mpio. Santiago Jamiltepec Dtto. Jamiltepec, Oax. 2017-2018

REGIDURÍA DE OBRAS Mpio. Santiago Jamiltepec Dtto. Jamiltepec, Oax. 2017-2018

SINDICATURA MUNICIPAL Mpio. Santiago Jamiltepec Dtto. Jamiltepec, Oax. 2017-2018

REGIDURIA DE HACIENDA Mpio. Santiago Jamiltepec Dtto. Jamiltepec, Oax. 2017 2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. Santiago Jamiltepec Dtto. Jamiltepec, Oax. 2017-2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
EMPRESA - MUNICIPIO

SANTIAGO JAMILTEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL
2017-2018

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS **DIECIOCHO HORAS** DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN

CONTRATISTA : SHUNASHI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO : C. EDUARDO PAZ VASQUEZ

R.F.C: SCO151001B56

DOMICILIO: AVENIDA DE LAS ETNIAS No. 117, PISO 2 C- 05, COLONIA REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA C.P. 68050.

FIRMA

RECIBEN LA OBRA

PROFR. EFRAÍN DE LA CRUZ SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. AURORA MERINO HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL

PROFR. ABEL VELASCO VÁSQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

C. FRANCISCO BRUNO CISNEROS TERRASA
REGIDOR DE OBRAS

LIC. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ BAUTISTA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.